



แถลงการณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลน
เรื่อง กรณีการร้องเรียนเรื่องประปาหมู่บ้าน สร้างไว้โซว์! จะแล้งนี้ หรือแล้งไหนก็ไม่เคยได้ใช้น้ำ
ในเพจ STRONG ด้านทุจริตนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
ฉบับที่ ๑

ตามที่ได้มีการร้องเรียนผ่านสื่อขมรม STRONG ด้านทุจริตประเทศไทย นครศรีธรรมราช #ประปาหมู่บ้าน สร้างไว้โซว์! จะแล้งนี้หรือแล้งไหน ก็ไม่เคยได้ใช้น้ำ #ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านไสนีง ต.ท่าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๖๕ ชาวบ้านร้องเรียนมาว่าแค่ “สร้างไว้โซว์” ไม่เคยได้ใช้น้ำ ปัจจุบันต้องอาศัยต่อน้ำประปาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งมาใช้แทน ทำให้น้ำประปาอีกหมู่บ้านไม่พอใช้ต้องทนเดือดร้อนกันไป #จากการตรวจสอบพบว่าประปาหมู่บ้านแห่งนี้ อบต.ท่าโลน ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างกันแบบเฉพาะเจาะจง โดยแยกออกเป็นสองโครงการ คือ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ใช้งบประมาณ ๓๒๐,๕๐๐.- บาท และโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใช้งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท สร้างแล้วเสร็จแต่ไม่เคยสามารถใช้งานได้ #ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกินประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ดังปรากฏตามเพจ STRONG ด้านทุจริต นครศรีธรรมราช นั้น

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลน จึงขอแถลงการณ์ข้อเท็จจริง ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

สภาพปัญหาน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของหมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดิม หมู่ที่ ๑๑ มีระบบประปาหอดึงใช้น้ำจากบ่อบาดาล เพียง ๑ จุด ตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นแยกจากถนนสายวัดโคกโพธิ์สถิตย์-โรงพยาบาลลานสกา ไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของ อบต.ท่าโลน สามารถให้บริการประชาชนได้ประมาณ ๔๐ ครัวเรือน ทำให้ไม่เพียงพอกับจำนวนครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ครบทั่วทั้งหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลน จึงได้เข้าประชุมในระดับหมู่บ้าน ปรากฏว่ามีประชาชนได้อุทิสที่ดินให้เพื่อดำเนินการเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างระบบประปาหอดึง อีกจำนวน ๑ จุด คือจุดที่มีการร้องเรียนทางสื่อดังกล่าว ขนาดที่ดิน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตั้งอยู่ถนนสายวัดโคกโพธิ์สถิตย์ - โรงพยาบาลลานสกา อบต.ท่าโลน

เมื่อได้รับการอุทิสที่ดินเพื่อเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างระบบประปาหอดึงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโลน ได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลจำนวน ๑ บ่อ ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าโลน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๓๒๐,๕๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๒๘,๐๐๐.- บาท หลังจากขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วยังไม่สามารถนำ

น้ำบาดาลที่เจาะมาใช้ได้ เนื่องจากยังไม่มีระบบเก็บน้ำและจ่ายน้ำ จึงไม่สามารถสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ได้เจาะไว้แล้วขึ้นสู่หอถังประปาได้

เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน หมู่ที่ ๑๑ ณ จุดที่ร้องเรียน และสามารถสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ได้เจาะไว้แล้วขึ้นสู่หอถังประปาดังกล่าวบริการประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน จึงดำเนินการต่อยอดจากโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเดิมสร้างโครงการก่อสร้างระบบถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. ตามแบบสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. ชุดประกอบปากบ่อบาดาล (WELL HEAD SET) ท่อส่งน้ำ ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า และระบบขยายเขตไฟฟ้า ชุดถังกรองสนิมเหล็กการเดินท่อเมนจ่ายน้ำ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนได้ขอใช้เงินสะสมและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เมื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำแล้วเสร็จ ปรากฏว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอและประสบปัญหาน้ำที่สูบขึ้นมาขุ่นข้น มีดินโคลนตมปะปนมากับน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนได้แก้ไขปัญหาซ่อมบำรุงหลายครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ มีปริมาณน้ำแต่น้ำขุ่นข้นดินโคลนตมมาก

จากกรณีปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอและประสบปัญหาน้ำที่สูบขึ้นมาขุ่นข้น มีดินโคลนตมปะปนมากับน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนจึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณจุดที่ร้องเรียนดังกล่าวใหม่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนได้ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เพื่อใช้เงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้จ้างว่าผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๔๓๓,๕๐๐ บาท เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้ต้องยกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว ปรากฏว่ามีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ น้ำขุ่นข้น มีสภาพดินโคลนตมปะปน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้างคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างและไม่มี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างดังกล่าว งบประมาณจำนวน ๔๓๓,๕๐๐ บาท คืนกลับสู่เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเช่นเดิม

การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำดิบที่ประสบปัญหาจากแหล่งน้ำบ่อบาดาล ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่ใช้อยู่เดิมลูกแรก และการขุดเจาะบ่อบาดาลลูกใหม่ที่ใกล้บ่อบาดาลเดิม ก็ไม่บรรลุป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ โดยยังต้องอาศัยการสูบน้ำจากหมู่ที่ ๖ มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการร้องเรียนได้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้ว ก่อนวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ ประเด็นการร้องเรียนมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งประชาชนบางรายได้มีความเห็นว่าประชาชนในหมู่ที่ ๖ เดือดร้อน ซึ่งไม่เป็นความจริงตามข้อร้องเรียน และเกิดการร้องเรียนอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ ตามที่ปรากฏในสื่อ

สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวและป้องกันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนกำลังดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล (ลูกที่สาม) หมู่ที่ ๑๑ บริเวณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หากดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุเป้าหมาย โครงการก็จะสามารถสูบน้ำขึ้นสู่ถังประปาและจ่ายน้ำให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ ได้ใช้น้ำต่อไป

จึงขอแถลงการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๒๑ เมษายน ๒๕๖๙