

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.กำโลน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกำโลนเพื่อยุ่เก่าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนต้อง ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้ กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่ เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนด ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น

รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ

สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกำโลนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.กำโลน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.กำโลน ดังนี้

วิสัยทัศน์ ของ อบต.กำโลน

เป็นตำบลที่มุ่งมั่นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้วยความสมดุลและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.กำโลน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร

การวางแผน

อบต.กำโลน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.กำโลน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การบริการชุมชนและสังคม	๔๒	๑๑,๐๐๔,๒๐๐.๐๐	๔๐	๑๐,๔๙๔,๒๐๐.๐๐	๔๐	๑๐,๔๙๔,๒๐๐.๐๐	๔๐	๑๐,๔๙๔,๒๐๐.๐๐	๔๐	๑๐,๔๙๔,๒๐๐.๐๐
การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร	๑๑	๑,๑๕๒,๒๐๐.๐๐	๘	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๘	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๘	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๙	๕๓๔,๔๐๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๘	๘๗,๕๕๑,๐๐๐.๐๐	๓๖	๗๙,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๕๓	๑๐๒,๑๙๗,๔๐๐.๐๐	๑๐๖	๙๒,๗๘๑,๒๐๐.๐๐	๗๔	๔๑,๘๕๑,๒๐๐.๐๐	๗๒	๒๘,๘๕๑,๒๐๐.๐๐	๗๓	๒๙,๑๑๘,๖๐๐.๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.กำโลน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๔๐๒,๗๐๙.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การบริการชุมชนและสังคม	๑๓	๖๘๙,๕๘๙.๐๐
การบริหารงานปกครองและการจัดการ องค์กร	๓	๕๓,๕๐๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๔,๘๗๘,๖๒๐.๐๐
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๐.๐๐
การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๗๘๑,๐๐๐.๐๐
รวม	๔๐	๖,๔๐๒,๗๐๙.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.กำโลน มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ป้องกันและรักษา ความปลอดภัยแก่ ประชาชน นักท่องเที่ยวช่วง เทศกาล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและรักษา ความปลอดภัยแก่ ประชาชน นักท่องเที่ยวช่วง เทศกาล	ตั้งจุดบริการ นักท่องเที่ยวจำนวน ๓ แห่ง ในช่วง เทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์
๒	การบริการ ชุมชนและ สังคม	พัฒนาศักยภาพสตรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้สตรีใน ตำบลกำโลนได้ พัฒนาศักยภาพ มากขึ้น	อบรมให้ความรู้, กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
๓	การบริการ ชุมชนและ สังคม	อบรมพัฒนาอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ความรู้กลุ่ม อาชีพที่มีอยู่ใน ตำบลได้เพิ่ม ทักษะความรู้	กิจกรรมอบรมให้ ความรู้
๔	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ป้องกันและควบคุม โรค	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและ ควบคุมในพื้นที่ ตำบลกำโลน	กิจกรรมให้ความรู้ ป้องกันและควบคุม โรค,ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า,ฉีดพ่น หมอกควันกำจัด ยุงลายฯลฯ
๕	การบริการ ชุมชนและ สังคม	พัฒนาสถาบัน ครอบครัว	๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ สถาบันครอบครัว ในตำบลมีความ แข็งแรง	อบรมให้ความรู้, กิจกรรมสนทนากา ร

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชน	๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนในตำบลมี การพัฒนา	อบรมให้ความรู้, กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
๗	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแล	๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตคน พิการ ผู้ดูแลคน พิการและภาคี เครือข่าย	ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ พิการและผู้ดูแล, ใ้ ความรู้บุคลากรศูนย์ ฟื้นฟูคนพิการ
๘	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ ที่พึ่ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส/คน ไร้ที่พึ่ง	ให้ความรู้ผู้ด้อยโอกาส ,สร้างอาชีพ
๙	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง	๑๘๓,๐๘๙.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อฝึกอบรมให้ ความรู้การ บรรเทาสาธารณ ภัยให้กับ อปพร. รายใหม่	อบรมให้ความรู้,ฝึก ปฏิบัติ,จัดซื้อ เครื่องแบบ
๑๐	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ฝึกทบทวนและ ศึกษาดูงาน อปพร. อบต.กำโลน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนา ศักยภาพ อปพร. อบต.กำโลน	กิจกรรมอบรมให้ ความรู้,กิจกรรมฝึก ปฏิบัติ,ศึกษาดูงาน
๑๑	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ส่งเสริมประเพณีบุญ สารทเดือนสิบ	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริม ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอลานสกา
๑๒	การบริการ ชุมชนและ สังคม	ถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้มีการ ถ่ายทอดภูมิ ปัญญาให้สืบทอด สู่ลูกหลาน	อบรมให้ความรู้,ทำ ทะเบียนภูมิปัญญา
๑๓	การบริการ ชุมชนและ สังคม	สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	๒๖,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	ให้ความรู้,จัดกิจกรรม นันทนาการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๔	การบริหารงาน ปกครองและ การจัดการ องค์กร	พัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.กำ โลน	๓๘,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร อบต.กำโลน	อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร อบต.กำโลน ทุกคน,จัดทำคู่มือให้ ความรู้
๑๕	การบริหารงาน ปกครองและ การจัดการ องค์กร	วันท้องถิ่นไทยและ กิจกรรม Big Cleaning Day	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อรำลึกถึงพระ มหากษัตริย์คุณ ของ ร.๕ ที่ให้ ความสำคัญขอ งการปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดพิธีถวายเครื่องราช สักการะ,กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์
๑๖	การบริหารงาน ปกครองและ การจัดการ องค์กร	อบต.นำอยู่ นำ ทำงาน	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ. , สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	จัดกิจกรรมอย่าง น้อย ๒ กิจกรรม	มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ
๑๗	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างพนังกั้นดิน จากห้วยกุ่ม-ห้วย ขยงหมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อป้องกันการ พังทลายของหน้า ดิน	สูง ๓ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
๑๘	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิบูลแก้ว หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
๑๙	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงศาลา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ทำ กิจกรรมของ หมู่บ้าน	กั้นโครงเหล็ก กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕ ม.
๒๐	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานวัดวัง ไทร-บ้านนายสนั่น หมู่ที่ ๓	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยใน การสัญจร	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
๒๑	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ขัง
๒๒	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสาย ทางขึ้นวัดจันทร์ หมู่ ที่ ๑	๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยใน การสัญจร	ปรับปรุงถนนแอสฟัล ติก ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม.

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๓	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายวังทอง-บนไส หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยใน การสัญจร	กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๑๕ ซม.
๒๔	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	เรียงหินยาแนว ป้องกันน้ำกัดเซาะ หลังศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่ง	เรียงหินยาแนวจาก ศาลาหมู่บ้านไป บริเวณถมดินหลังวัด โคกฯ สูง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม.
๒๕	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อมีที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้	บ่อบำบัดน้ำคอนกรีต ขนาด ๓*๕ ม. จำนวน ๑ บ่อ
๒๖	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ ๗	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. พื้นที่ คสล. ๔๐๐ ตร.ม.
๒๗	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายด้านข้างที่ทำ การ อบต.	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้มีความ สะดวกในการ เดินทางมาติดต่อ ราชการของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดยาว ๑๔๐ ม. กว้าง ๓ ม.
๒๘	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างป้ายที่ทำ การ อบต.กำโลน พร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อก่อสร้างป้าย บอกที่ตั้งที่ทำการ อบต.อบต. ให้ ประชาชนได้ มองเห็นชัดเจน และปรับปรุงภูมิ ทัศน์ให้สวยงาม	ก่อสร้างป้ายที่ทำการ เสาปูนปั้น ป้าย คอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูนเรียบปูด้วย หินแกรนิตสีดำขอบ ปูนปั้นขึ้นรูป พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์
๒๙	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายเชิงตระ หมู่ที่ ๙	๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อความสะดวก ในการสัญจรของ ประชาชน	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. พื้นที่ คสล. ๓๖๐ ตร.ม.
๓๐	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	บุกเบิกถนนบ้านบน ไร่(บ้านนางเพียร สุทธิหม่อม) หมู่ที่ ๑๒	๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๑	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.ข้างกลุ่มมัต ย้อม-ข้างกองทุน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	เพื่อความ สะดวกในการ สัญจรของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม. ถมดินยกระดับใส่ท่อ คสล.ขนาดปากกว้าง ๑๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน
๓๒	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๗,๕๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	เพื่อให้มีแสง สว่างอย่าง เพียงพอในใน ยามวิกาลและ ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	อุดหนุนงบประมาณให้ การไฟฟ้าเพื่อขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ ศูนย์ ท่องเที่ยวศรีวังตลอด สาย-บ้านในนา ระยะทาง ๖๓๐ เมตร สายเคเบิลลงวังขาบ ยาว ๕๐๐ เมตร
๓๓	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายนิวัฒ พัฒนา-นาถีก หมู่ ที่ ๖	๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวกใน การสัญจร	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พื้นที่ คสล. ๔,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ตามสภาพ
๓๔	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๒	๔๓๑,๑๒๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา, กองประปา	เพื่อให้มีแสง สว่างอย่าง เพียงพอในใน ยามวิกาลและ ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการสัญจร	อุดหนุนงบประมาณให้ การไฟฟ้าเพื่อขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะบ้าน หนองไก่อ้น ๓๒๐ ม. ขอยนาทองช่องปอ ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. สายช่องปอ-นาโหม ระยะทาง ๔๐๐ ม. และ จากถนนสายวังโหลจาก แนวเดิมถึงหินเจาะ ระยะทาง ๑,๑๐๐ ม.
๓๕	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	ติดตั้งกระจกโค้ง	๓๑๔,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อความ ปลอดภัยในการ สัญจรของ ประชาชน	กระจกโค้งโพลีคาร์โบ เนต ขนาด ๓๒ นิ้ว วัสดุ ทุบตกไม้แตก กรอบ และด้านหลังทำจาก วัสดุ ABS เสาคเหล็ก เคลือบออกการไนท์ (ไม่ เป็นสนิม) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว พร้อมป้ายชื่อ อบต. อลูมิเนียม หน้า ๑.๕ มม. ขนาด ๑๐-๓๐ ซม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๖	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	บุกเบิกถนน สาย ลูงเตม หมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กอง โยธา	เพื่อความ สะดวกในการ สัญจรของ ประชาชน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
๓๗	การพัฒนา ทรัพยากรธร รมชาติและ สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ พลังงานธรรมชาติ	๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมการ ใช้พลังงาน ธรรมชาติ	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ,ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
๓๘	การพัฒนา เศรษฐกิจ	อบรมให้ความรู้ ด้านการเกษตร	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้เรื่อง การเกษตรมาก ขึ้น	กิจกรรมอบรมให้ความรู้
๓๙	การพัฒนา เศรษฐกิจ	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๖๓๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ ให้ประชาชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้
๔๐	การพัฒนา เศรษฐกิจ	ส่งเสริมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน ดำเนินตามแนว เศรษฐกิจ พอเพียง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.กำโลน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๗ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๙๖๕,๒๐๔.๓๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๙๑๘,๒๐๔.๓๙ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การบริการชุมชนและสังคม	๙	๕๒๑,๓๑๕.๑๕	๙	๕๒๑,๓๑๕.๑๕
การบริหารงานปกครองและการ จัดการองค์กร	๒	๓๙,๐๖๐.๐๐	๒	๓๙,๐๖๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๑,๖๒๕,๕๒๕.๒๔	๒	๕๓๘,๕๒๕.๒๔
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๗๗๙,๓๐๔.๐๐	๒	๗๗๙,๓๐๔.๐๐
รวม	๑๗	๒,๙๖๕,๒๐๔.๓๙	๑๕	๑,๙๑๘,๒๐๔.๓๙

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. ไม่สามารถดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ เนื่องจากเงินรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน มีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องดำเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ มักจะตรงกับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งหากเป็นโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ และหากเป็นโครงการก่อสร้างก็มักจะตรงกับช่วงฤดูฝน ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลา

๒. เมื่อจะดำเนินโครงการบางโครงการที่ต้องมีใบอนุญาตที่ดิน ผู้อุทิศที่รับปากว่าจะอุทิศที่ดินให้เปลี่ยนใจไม่ให้ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๑. ควรกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับงบประมาณ และช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยนำข้อมูลจากปีที่ผ่านมา วิเคราะห์จัดทำแผนการดำเนินงาน

๒. ก่อนบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องมีการหนังสืออุทิศที่ดินพร้อมสำเนาหลักฐานที่ดินให้ครบถ้วน หรือตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลโครงการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ อบต.กำโลน ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การบริการชุมชนและสังคม	๔๒	๑๑,๐๐๔,๒๐๐.๐๐	๑๓ (๓๐.๙๕)	๖๘๙,๕๘๙.๐๐ (๖.๒๗)	๙	๕๒๑,๓๑๕.๑๕	๙	๕๒๑,๓๑๕.๑๕
การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร	๑๑	๑,๑๕๒,๒๐๐.๐๐	๓ (๒๗.๒๗)	๕๓,๕๐๐.๐๐ (๔.๖๔)	๒	๓๙,๐๖๐.๐๐	๒	๓๙,๐๖๐.๐๐
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๘	๘๗,๕๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๐ (๒๕.๖๔)	๔,๘๗๘,๖๒๐.๐๐ (๕.๕๗)	๔	๑,๖๒๕,๕๒๕.๒๔	๒	๕๗๘,๕๒๕.๒๔
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑ (๕.๕๖)	๐.๐๐ (๐)	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓ (๗๕)	๗๘๑,๐๐๐.๐๐ (๗๘.๑๐)	๒	๗๗๙,๓๐๔.๐๐	๒	๗๗๙,๓๐๔.๐๐
รวม	๑๕๓	๑๐๒,๑๙๗,๔๐๐.๐๐	๔๐	๖,๔๐๒,๗๐๙.๐๐	๑๗	๖,๙๖๕,๒๐๔.๓๙	๑๕	๑,๙๑๘,๒๐๔.๓๙

หมายเหตุ: ใน () คือการคิดร้อยละเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง กับโครงการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามแผน

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.กำโลน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การบริการชุมชน และสังคม	ป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๐๘๕.๐๐	๑๓๑,๐๘๕.๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๕-๔ ม.ค.๖๖ ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๖
๒	การบริการชุมชน และสังคม	พัฒนาศักยภาพสตรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๕๐.๐๐	๒๙,๘๕๐.๐๐	๒๐-๒๑ พ.ย.๖๕
๓	การบริการชุมชน และสังคม	อบรมพัฒนาอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๕๐.๐๐	๒๑,๘๕๐.๐๐	๑๒-๑๓ มิ.ย.๖๖
๔	การบริการชุมชน และสังคม	ป้องกันและควบคุมโรค	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๑๐๐.๐๐	๕๙,๑๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖
๕	การบริการชุมชน และสังคม	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๙๑.๙๐	๑๔,๘๙๑.๙๐	๒๒-๓๑ พ.ค.๖๖
๖	การบริการชุมชน และสังคม	ฝึกอบรม อบรม.หลักสูตร จัดตั้ง	๑๘๓,๐๘๙.๐๐	๑๘๓,๐๘๘.๒๕	๑๘๓,๐๘๘.๒๕	๒๘ พ.ย.-๒ ธ.ค.๖๕
๗	การบริการชุมชน และสังคม	ส่งเสริมประเพณีบุญสารท เดือนสิบ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ ต.ค.๖๕
๘	การบริการชุมชน และสังคม	ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ ลูกหลาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕-๒๖ ก.ค.๖๖
๙	การบริการชุมชน และสังคม	สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๖
๑๐	การบริหารงาน ปกครองและการ จัดการองค์กร	พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. กำโลน	๓๘,๕๐๐.๐๐	๓๖,๐๗๐.๐๐	๓๖,๐๗๐.๐๐	๑๗ พ.ย.๖๕ ๒๘ ก.พ.๖๖
๑๑	การบริหารงาน ปกครองและการ จัดการองค์กร	วันท้องถิ่นไทยและกิจกรรม Big Cleaning Day	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖
๑๒	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างพนังกั้นดิน จากห้วย กุ่ม-ห้วยขวยหมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงินไว้ดำเนินการ ปีงบประมาณ๒๕๖๗
๑๓	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.กำ โลน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กันเงินไว้ดำเนินการ ปีงบประมาณ๒๕๖๗
๑๔	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๔๗,๔๐๘.๐๗	๑๔๗,๔๐๘.๐๗	๓๐ ก.ย.๖๖ อุดหนุนงบฯให้ไฟฟ้า
๑๕	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒	๔๓๑,๑๒๐.๐๐	๔๓๑,๑๑๗.๑๗	๔๓๑,๑๑๗.๑๗	๓๐ ก.ย.๖๖ อุดหนุนงบฯให้ไฟฟ้า
๑๖	การพัฒนาเศรษฐกิจ	อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๗๙.๐๐	๑๔๑,๐๗๙.๐๐	
๑๗	การพัฒนา เศรษฐกิจ	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๖๓๘,๒๒๕.๐๐	๖๓๘,๒๒๕.๐๐	๒๘-๓๐ ก.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และตั้งงบประมาณ จำนวน ๗๘๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๐ ของจำนวนเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๗,๕๕๑,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๔ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ และตั้งงบประมาณ จำนวน ๔,๘๗๘,๖๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ ของจำนวนเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๐๐๔,๒๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ และตั้งงบประมาณ จำนวน ๖๘๙,๕๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๗ ของจำนวนเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๕ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ และตั้งงบประมาณ จำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของจำนวนเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๑๕๒,๒๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ และตั้งงบประมาณ จำนวน ๕๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๔ ของจำนวนเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

แนวทางการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน	ธันวาคม ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ตลอดปีงบประมาณ
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal

or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ใช้การสังเกตเพื่อเผ่าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๔. การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๖.๗๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๔.๘๘
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๘
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๘๘
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๔.๘๑
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๑
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๔.๐๑

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๙.๓๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘.๘๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘.๖๓
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา		๕	๕.๑๓
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		๓๐	
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๙๔
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๘
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๒๕
	๕.๔	การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๓.๘๑
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๓.๖๙
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๘๘
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		(๓๕)	
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๑๓
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๓.๘๙
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๓.๒๕
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๒.๙๓
	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๘
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๘
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓.๑๕
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๕.๕๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ รัตนชน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน