



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
อำเภอลานสกา จังหวัดนครพนม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๑๒ ให้ยกเลิก ความใน (๓) ของ ข้อ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้จัดทำขึ้นนี้ สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน งบประมาณในการดำเนินงานตามงบประมาณและเงินสะสม รวมถึงซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ ในการดำเนินงานและประสิทธิภาพต่อการวางแผนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ ๑</u>	
บทสรุปผู้บริหาร	๑
บทนำ	๒
๑.วิสัยทัศน์การพัฒนา	๒
๒.เป้าประสงค์ในการพัฒนา	๒
๓.ยุทธศาสตร์	๒
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ	๓ - ๔
<u>ส่วนที่ ๒</u>	
การติดตามและประเมินผล	๕ - ๑๘
<u>ส่วนที่ ๓</u>	
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๙ - ๒๘
<u>ส่วนที่ ๔</u>	
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๒๘

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะรับการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไป ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร

ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนา

"เป็นตำบลที่มุ่งมั่นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้วยความสมดุลและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

๒. เป้าประสงค์ในการพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ด้านดังนี้

ตำบลกำโลน มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

๑. ตำบลกำโลนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒. มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

๓. มีการพัฒนาการบริการชุมชนและสังคม

๔. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์ กำหนด ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนารวมถึงได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว ต้องมีการนำแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่ได้กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผน

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นภารกิจหลักในการควบคุมงานที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติในปริมาณที่มากน้อยและวิธีการที่แตกต่างกัน ในระบบการบริหารนั้น การควบคุม คือ การตรวจสอบการทำงานและกำกับการปฏิบัติ (Checking and Directing actions) โดย การติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ แล้วดำเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักปลัด

หน่วยงานดำเนินการ

๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของ ข้อ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กำโลน โดยใช้ข้อมูลและรายงาน ดังนี้

๑. ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – Plan)
๒. ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS)

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ดำเนินการ และจัดทำเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนทราบ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน...

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๘
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๔๑	๑๐,๓๔๖,๙๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๗	๑๒๐,๐๓๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม	๔๘	๑๐,๓๖๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘	๒,๐๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร	๗๙	๒๘,๖๖๔,๐๐๐
รวม	๒๕๓	๑๗๑,๕๐๖,๙๐๐

๒. โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๙๗๒,๒๖๖.๑๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๙๔๖,๙๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๔,๑๓๗,๖๔๙.๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม	๓๕	๒๕,๘๖๑,๘๐๐.๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร	๔	๒๕,๘๕๖
รวม	๖๘	๓๐,๙๗๒,๒๖๖.๑๓

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑.	อบรมอาชีพเสริม	อบรมให้ความรู้	๕๐,๐๐๐	๒๓,๕๔๐	ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑.	อบรมให้ความรู้ด้าน การเกษตร	จัดฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๒๔,๔๒๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาจัดการระบบและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑.	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๙๐๐,๐๐๐	๘๙๙,๐๐๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ, พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร, พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	ปรับปรุงถนนสายสะพานวัด จันทร์-สามแยกบ้านจัดสรร หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเดิมและ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบลกำโลน	ดำเนินการแล้วเสร็จใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๘
๒	ขุดลอกเหมืองน้ำข้างบ้าน ผู้ใหญ่ทอน-ครูวิชาญ หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองน้ำ พร้อม วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๙,๙๓๗	หมู่ที่ ๒ ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายวังทอง- บนไธ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลกำโลน	ดำเนินการแล้วเสร็จใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๘
๔	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดบ่อน้ำ ตื้น จำนวน ๑ บ่อ	๕๐,๐๐๐	๑๙,๕๔๕	หมู่ที่ ๕ ตำบลกำโลน	ดำเนินการแล้วเสร็จใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๘
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายอนุสรณ์ รศกำจร หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลกำโลน	ดำเนินการแล้วเสร็จใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๘
๖	ปรับปรุงระบายน้ำหน้าบ้าน บ้านพล หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบายน้ำ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	บุกเบิกถนนสายไสวั-คลองลำ งา หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๘	บุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่ ยงยศ ตีลังเพชร หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ ตำบลกำโลน	ผูกพันไว้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายหัว เหว หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำโลน	ดำเนินการแล้วเสร็จใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางสุดใจถึง ถนน สจ.หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จเดือน กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พื้นที่ซ่อมแซมถนน ๓๒๐ ตร.ม. โดย การซ่อมเป็นช่วงๆ ของถนนที่มีการ ชำรุด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
๑๒	บุกเบิกถนนสาย ช.นาย บุญธรรม บุญโรจน์ ถึง บ้านนายรักชนะ บุญโรจน์ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ ตำบลกำโลน	ผูกพันไว้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๓	วางท่อคูรีมเขื่อน จุดหน้า บ้านนายสมโชค(นางเสวียน) หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ขนาด ท่อ ๑ เมตร จำนวน ๒๐ ลูก พร้อมเรียง หินยาแนว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ศูนย์อาหาร หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	๑๒๐,๐๐๐	๗๓,๗๒๓	ศูนย์อาหารองค์การบริหารส่วนตำบล กำโลน หมู่ที่ ๔	ดำเนินการเสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเลียบริมคลองห้วย ขวย หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	๒๕๐,๐๐๐	๙๐,๖๓๙.๒๔	หมู่ที่ ๕ ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๓	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะจาก ซอยจุล เพชร-ช่องปอ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๕๔,๘๐๕.๓๙	หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จภายใน ปีงบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	ป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	จุดบริการ นักท่องเที่ยวตำบล กำโลน	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๘
๒	ฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน อพพร. อบต. กำโลน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกทบทวนและ ศึกษาดูงาน อพพร.อบต.กำโลน	๕๐,๐๐๐	-	ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชน อำเภอลานสกา	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนพฤศจิกายน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	ขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๒ โดยเพิ่มสายสัญญาณ ๑,๒๐๐ เมตร ติดตั้งลำโพง ๔ ชุด	๕๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	พัฒนาศักยภาพสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบล กำโลน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	วัดวังไทร ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จในเดือน กันยายน ๒๕๖๘
๓	พัฒนาสถาบันครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว	๑๓๓,๕๐๐	๑๓๓,๕๐๐	ชนอมพาราไชน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชนอม	ดำเนินการเสร็จในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต.กำโลน	๓๐,๐๐๐	-	ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา ศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล	๓๐,๐๐๐	๒๗,๒๗๕	อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	ดำเนินการเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๖	สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	องค์การบริหารส่วนตำบล กำโลนเคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการองค์การ บริหารส่วนตำบลกำโลน เคลื่อนที่	๕,๐๐๐	๔,๓๙๒	วัดโคกโพธิ์สถิตย์	ดำเนินการเสร็จภายใน ปีงบประมาณ
๘	อบรมกฎหมายใกล้ตัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ กฎหมายใกล้ตัว	๒๐,๐๐๐	-	ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุในตำบลกำโลน	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๗๖๖,๓๐๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้ พิการในตำบลกำโลน	๒,๗๖๐,๐๐๐	๓,๐๙๘,๐๐๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน/ประชาชนทุกระดับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายสำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลกำโลน	๑,๓๑๗,๙๐๐	๑,๑๖๓,๓๒๕	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จ กันยายน ๒๕๖๘
๒	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๙.๕๐	วัดสมอ	ดำเนินการเสร็จภาย ในมกราคม ๒๕๖๘
๓	พัฒนาทักษะทางกายเด็ก ปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาทักษะทางกายเด็กปฐมวัย	๔๐,๐๐๐	-	ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	หุ้มน้อยคนกล้าเล่นได้เล่า เป็น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหุ้ น้อยคนกล้าเล่นได้เล่าเป็น	๘๐,๐๐๐	๗๙,๓๗๐	วัดวังไทร	ดำเนินการเสร็จ มีนาคม ๒๕๖๘
๕	หุ้มน้อยท่องโลกกว้าง เสริมสร้างพัฒนาการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหุ้ น้อยท่องโลกกว้างเสริมสร้าง พัฒนาการ	๔๐,๐๐๐	๔๘,๖๔๐	สวนเดอร์ลอง จังหวัดพัทลุง	ดำเนินการเสร็จ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖	๓,๖๖๘,๐๐๐	๓,๖๗๐,๘๔๘	รร.ในสังกัด สพฐ.	ดำเนินการเสร็จภาย ในเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๗	พัฒนาศักยภาพบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๑๐๕	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.กำโลน	ดำเนินการเสร็จ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ, ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการของประชาชน

๑. แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้นำท้องถิ่นและ อสม.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้นำท้องถิ่นและ อสม.	๑๐๐,๐๐๐	-	ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	กำโลน“เกมส์”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำ โลนเกมส์	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๕,๔๑๕	โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๗๔	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
๓	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	รร.ขุนทะเล วิทยาคม	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	เข้าร่วมการจัดงานมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้า ร่วมการจัดงานมาฆบูชาฯ	๕,๐๐๐	๔,๔๐๐	จังหวัดนครศรีฯ	ดำเนินการเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕	โครงการประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อ เทียนพรรษา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	วัดในตำบล กำโลน	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการพุทธจิการำลึก๒๒ พุทธจิกายน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พุทธจิการำลึก ๒๒ พุทธจิกายน	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	วัดคีรีวง	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนพุทธจิกายน ๒๕๖๗
๗	ประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	วัดวังไทร	ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๗
๘	ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสงกรานต์	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	วัดโคกโพธิ์สถิตย์	ดำเนินการเสร็จใน เดือนเมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๙	ส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือน สิบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการส่งเสริมประเพณีบุญสารท เดือนสิบและงานกาชาดจังหวัด นครศรีธรรมราช โดยจ่ายเงิน อุดหนุนให้กับอำเภอลานสกา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จังหวัดนครศรีฯ	ดำเนินการเสร็จใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๐	อุดหนุนประเพณีชักพระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการประเพณีชักพระ ให้แก่วัด ในตำบลกำโลน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	วัดในตำบล กำโลน	ดำเนินการเสร็จใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๘
๑๑	ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอก ห้องเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จใน เดือนกรกฎาคม

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๑	สมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบลกำโลน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
๒	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ โครงการโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๗,๒๐๐	๑,๓๗๑	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จใน เดือนกรกฎาคม
๓	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๖๗,๔๑๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘
๔	ป้องกันและควบคุมโรค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและควบคุม โรค เช่น ค่าวัคซีน เข็มฉีดยา หลอดฉีดยา ยา สำลี แอลกอฮอล์ ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าฉีดพ่น หมอกควัน ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๗๙,๔๕๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร

๔.๑ กลยุทธ์/การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
๑	พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. กำโลน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๕๖	อาคาร ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว	ดำเนินการเสร็จ เดือนเมษายน ๒๕๖๘
๒	วันท้องถิ่นไทยและกิจกรรม Big Cleaning Day	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน ท้องถิ่นไทยและกิจกรรม Big Cleaning Day	๑๐,๐๐๐	๓,๘๐๐	ตำบลกำโลน	ดำเนินการเสร็จใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘
๓	วันปียมหาราช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน ปียมหาราช	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	อำเภอลานสกา	ดำเนินการเสร็จใน เดือนตุลาคม
๔	อบต.นำอยู่นำทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบต. นำอยู่นำทำงาน	๕,๐๐๐	-	ตำบลกำโลน	ไม่ได้ดำเนินการ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารงานปกครองและการจัดการองค์กร

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๖๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๔.๖๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๑๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๘๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙.๖๐

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้ ๑๔.๖๕ คะแนน ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๑ ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่ บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๔.๖๕ ๓
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๒ ด้านการเมือง/การ ปกครอง/ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๙๕
๑.๓ สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๙๐
๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๙๐
๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๙๕
๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๙๕
๑.๘ การสำรวจและ จัดเก็บข้อมูล จปฐ.	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๐

๑.๙ การประชุม ประชาคม ท้องถิ่น	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๐
--------------------------------------	--	-----	---

๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์
สถานการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้ ๑๖.๑๐ คะแนน ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์และ ศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๖.๑๐ ๕
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และ ศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	(๓)	๒.๘๐
๒.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และ ศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๘๕
๒.๕ การวิเคราะห์สถานการณ์และ ศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์กระบวนการ	(๓)	๒.๗๕

	หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา		
๒.๖ การวิเคราะห์สภาพการณ์และ ศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ 'อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W- Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค	(๓)	๒.๗๐

๓. ยุทธศาสตร์

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้ ๕๘.๘๕ คะแนน ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	คะแนนเต็มรวม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๘.๘๕ ๙.๘๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๙๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ	(๕)	๕.๐

	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕.๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕.๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๘๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕.๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๐
๕	โครงการพัฒนา	๖๐	๕๗.๑๙
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๖๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนน เกณฑ์ที่ 'ควรได้' เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ร้อยละ ๙๕.๗๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๘.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)		
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ 'บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๐
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่ 'สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชากร	๑๐	๙.๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	คะแนนเต็มรวม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๗.๑๙ ๔.๘๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔.๖๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๕๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๕๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง	(๕)	๔.๔๐

	(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		
--	---	--	--

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ "ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ "ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕.๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๘๘
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๘๘
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๘๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕.๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ "ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๗๕

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ/ความเห็น ในการดำเนินการ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีโครงการจำนวนมาก โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ด้วยข้อจำกัดในการดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน คณะกรรมการมีความเห็น เกี่ยวกับการเสนอขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ หรือประสานโครงการพัฒนา กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาดำบลกำโลนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สibtารวจตรี หญิง

(มณฑาพิทย เมฆาวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน